

Wi A3: "Siegpromenade Dattenfeld ausbauen" Kostengegenüberstellung Testat 2017 und Zuwendungsantrag STEP 2021

	Testat 2017 zum Grundförderantrag brutto (19% MWSt.)	Antrag STEP 2021 brutto (19% MWSt.)	<i>Differenz</i>
Grunderwerbskosten (einschl. Nebenkosten)	29.000,00 €	75.257,10 €	46.257,10 €
Vorbereitende Maßnahmen			
Mehrfachbeauftragung zur Qualifizierung, Organisation und Management, ASS		26.000,00 €	
Beitrag club94		13.400,00 €	
Beitrag scape		13.400,00 €	
(Die Kosten für Greenbox sind im o.a. Honorar enthalten)			
Summe vorbereitende Maßnahmen		52.800,00 €	52.800,00 €
Baukosten mit Baunebenkosten pauschal, Antrag 2016	817.900,00 €		
Baukosten Berechnung KG 500, Greenbox 01.09.2020		706.482,18 €	
Honorar LPH 1-9 (100%) incl. 5% NK, Landschaftsarchitekten Greenbox		137.815,80 €	
Vermessung, ÖbVi Gelhausen		5.000,00 €	
Boden- und Baugrundgutachten mit Analysen, Geo Consult		6.000,00 €	
Artenschutz, Umweltprüfung, FFH-Prüfung, HKR		15.615,92 €	
Ergänzung Artenschutz, FFH-Verträglichkeit, Kompensationsmaßnahmen		25.000,00 €	
Summe Baukosten mit Baunebenkosten	817.900,00 €	895.913,90 €	78.013,90 €
Summe zuwendungsfähige Kosten	846.900,00 €	1.023.971,00 €	177.071,00 € *
beantragte Zuwendung 70%	592.830,00 €	716.779,70 €	123.949,70 €
Eigenanteil Gemeinde Windeck 30%	254.070,00 €	307.191,30 €	53.121,30 €

* Die Kostenmehrungen, die sich nach der qualifizierten Entwurfsplanung ergeben, werden durch Minderkosten bei anderen Maßnahmen (z.B. "Burg Dattenfeld") ausgeglichen.
Der testierte Gesamtkostenrahmen wird nicht überschritten.