

Fortschreibung Prognose 2021
Anträge und Bewilligungen Gesamtmaßnahme

Stand: 27.09.2021

Bewilligungszeitraum bis	Gesamt- maßnahme Testat 2017	Gesamt- maßnahme aktuell	KSG ZB 05/49/17 31.12.2021	KSG ZB 05/56/18 31.12.2022	KSG ZB 05/48/19 31.12.2023	WNE ZB 05/52/20 31.12.2024	21	Antrag STEP 2022	2023	2024	Prognose	Differenz zu Testat
2. Vorbereitung der Gesamtmaßnahme nach § 140 BauGB (FRL Nr. 9)												
2.1 Vorbereitungsmaßnahmen	570.000	799.000	570.000	0	0	0	0	315.000	0	0	799.000	229.000
D1.1 Interkommunale Zusammenarbeit, Koordination und Steuerung, Antrag Windeck für Windeck/Waldbröl (Anteil je 50%) *	104.000	104.000	104.000						0	0	104.000	0
WI D1.2 Interaktive Prozesse, Projektsteuerung der gesamten Fördermaßnahme, Kosten- und Finanzierungsverfolgung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit für Maßnahmen in Windeck *	200.000	200.000	200.000								200.000	0
WI D1.2 Fortführung Prognose: Für Mitte 2022 bis Mitte 2025 je Jahr 40.000 € weitere Mittel		120.000						120.000			120.000	120.000
Wi D2.1 Leerstandsmanagement Ortskern Dattenfeld betreiben bis Ende 2022	26.000	0	26.000								0	-26.000
Wi D2.2 Quartiersmanagement Ortskern Dattenfeld betreiben bis Ende 2022	60.000	0	60.000								0	-60.000
WI D2.2 Fortf. Quartiersmanagement 2022 - 25		105.000						105.000			105.000	105.000
Wi D3 Richtlinien zum Fassadenprogramm und Gestaltungsleitlinien für Dattenfeld, Schladem und Altwindeck erarbeiten	35.000	35.000	35.000								35.000	0
WI neu Beratung Fassadenprogramm bis 2024 (bisher in D 1.2), "Kümmerer", Motivationsaktionen durch Externe und externe Bauberatung	0	30.000						30.000			30.000	30.000
Wi D4 Programm Verfügungsfonds erstellen und Richtlinien erarbeiten	5.000	5.000	5.000								5.000	0
Wb C1.1 Interkommunale Zusammenarbeit, Koordination und Steuerung, (siehe Wi D1.1)	0	0									0	0
Wb C1.2 Interaktive Prozesse, Projektsteuerung der gesamten Fördermaßnahme, Kosten- und Finanzierungsverfolgung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit für Maßnahmen in Waldbröl *	100.000	100.000	100.000								100.000	0
Neu WI/WB IKEHK Windeck/Waldbröl: Regionale-Maßnahmen, Baumaßnahmen in Waldbröl (priorisiert), Fortschreibung Gesamtkonzept	0	60.000						60.000			60.000	60.000
Wb C4.1 Qualifizierung der Märkte, Quartiersmanagement Märkte *	40.000	40.000	40.000				0		0	0	40.000	0
2.3 Städtebauliche Planung	290.045	459.345	214.345	0	0	0	0	205.000	0	40.000	459.345	165.000
Wi D5 Stärkung der touristischen Infrastruktur, Machbarkeitsstudie (siehe Wb C2)	0	0		0							0	0
Wi D6 Aktivierung des Wohnungsmarkts für alle Teilmärkte, hier Machbarkeitsstudie (siehe Wb C3)	0	0		0							0	0
Wi A4 Park Dattenfeld Parkpflegewerk	35.700	40.000						40.000			40.000	0
Wi IKEHK Windeck/Waldbröl 2025 Refinanzierung (Antrag Windeck für Windeck/Waldbröl)	74.345	74.345	74.345								74.345	0
Wb C2 Stärkung der touristischen Infrastruktur, Machbarkeitsstudie, Antrag für Windeck/Waldbröl *	60.000	60.000	60.000								60.000	0
Wb C3 Aktivierung des Wohnungsmarkts für alle Teilmärkte, hier Machbarkeitsstudie, Antrag für Windeck/Waldbröl *	60.000	60.000	60.000								60.000	0
Wb C4.2 Qualifizierung Märkte, Machbarkeitsstudie erstellen *	20.000	20.000	20.000								20.000	0
NEU Wi/Wb Wettbewerb Marktplatz/multifunktionale Halle in Waldbröl sowie Konzepte Museumsdorf und Burg in Windeck	0	165.000						165.000			165.000	165.000
Wb A4 Entwicklung des Bahnhofumfelds Waldbröl, hier: Machbarkeitsstudie	40.000	40.000								40.000	40.000	0
3. Ordnungsmaßnahmen nach § 147 BauGB (FRL Nr. 10)												
3.1 Bodenordnung (FRL Nr. 10.1)	1.125.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0	46.500	-1.079.000
Wi A2 Hauptstraße, Grunderwerb	46.500	46.500	46.500	0	0	0	0	0	0	0	46.500	0
Wi A3 Siegpromenade, Grunderwerb	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.000
Wi B2 Erwerb Burg Dattenfeld/Altes Pfarrhaus, Grundst. u. Gebäude	1.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
3.4 Erschließung (FRL Nr. 10.4)	4.928.900	5.462.000	1.311.500	0	0	218.000	0	1.304.000	1.603.000	1.025.500	5.462.000	533.100
Wi A1 Bahnhof Schladem als Verkehrsdrehscheibe für die Region entwickeln, nur Anteil Städtebauförderung, nach Abzug Leistungen nach ÖPNVG	200.000	218.000	0	0		218.000	0		0	0	218.000	18.000
Wi A2 Hauptstraße in Dattenfeld umbauen, nach Abzug Grunderwerb, Fahrbahn, Parkplätze und KAG Beiträge * - für Anteil Kirchplatz, wegen Schulstraße/Laurentiusstraße	1.311.500	1.311.500	1.311.500								1.311.500	0
Wi A3 Siegpromenade in Dattenfeld ausbauen, Öffentliche Verbindung zwischen Siegpromenade und Ortskern schaffen, einschl. Verfahren Mehrfachbeauftrag. Planer, Abbruch, Baureifmachung, Investorenauswahl ehem. Hotel, Grunderwerb, unrentierliche Kosten nach Abzug Erlöse	788.900	1.304.000	0					1.304.000			1.304.000	515.100
Wi A4 Park Dattenfeld qualifizieren, einschl. Parkpflegewerk und Freiraumkonzept	1.068.000	1.068.000	0						1.068.000		1.068.000	0
Wi A5 Kulturareal "Kabelmetal" Außenanlagen aufwerten	75.000	75.000	0						75.000		75.000	0
Wi A6 Fußweg Ortskern Dattenfeld - Bahnhof Dattenfeld sicher und attraktiv umbauen *1	460.000	460.000	0						460.000		460.000	0
Wi A7 Regionales und innerstädtisches Leitsystem schaffen, Antrag Windeck für Windeck/Waldbröl (Anteil je 50%)	180.000	180.000	0	0	0	0	0			180.000	180.000	0

Wb A1	Auftakt Innenstadt-Ost, "Park der Sinne" Städtebauliche Aufwertung Entree Ost und Stützung des öffentl. Gesundheits- und Erholungsangebots	666.000	666.000	0	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000	0
Wb A2	Ausbau der Wegeverbindungen zwischen Bahnhof, Innenstadt und Panarbor sowie zwischen dem Bahnhof und dem Bürgerdorf am Alsberg	179.500	179.500	0	0	0	0	0	0	0	179.500	179.500	0
Wb A3	Errichtung eines Leitsystems (siehe Windeck A7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Baumaßnahmen nach § 148 BauGB (FRL Nr. 11)												
4.2	Profilierung und Standortaufwertung (FRL Nr. 11.2)	300.000	150.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	150.000	0
C1	Fassadenprogramm für Dattenfeld, Schladern und Altwindeck	300.000	150.000		300.000							150.000	-150.000
4.3	Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung (FRL Nr. 11.3)	6.887.000	7.678.300	0	0	4.441.000	0	0	1.020.000	1.255.300	700.000	7.678.300	-277.700
Wi B1	Quartiersbegegnungsstätte ausbauen und Grundschule Dattenfeld sanieren	3.372.000	4.703.000	0	0	4.441.000						4.703.000	262.000
Wi B1	Quartiersbegegnungsstätte 2.BA Außenanlagen + Ausstattung		1.020.000						1.020.000			1.020.000	1.020.000
Wi B2	Burg Dattenfeld als sozio-kulturelles und integratives Begegnungszentrum sowie touristisches Ziel umbauen und aufwerten, nach Abzug Erwerb und projektbezogene Privatmaßnahme und Parkplätze - Hier nur Platz und Entree	1.859.700	300.000	0						300.000		300.000	-1.559.700
Wi B3	Museumsdorf Altwindeck als Regionalmuseum und Quartiersbegegnungsstätte um- und ausbauen, Anbau, Umbau/Sanierung Schulgebäude, Platz anlegen, notw. Stellplätze	955.300	955.300	0						955.300		955.300	0
Wb B1	Um- und Ausbau des Bürgerhauses Waldbröl als sozio-kulturelles Begegnungszentrum	700.000	700.000		0		0	0			700.000	700.000	0
5.	Besondere städtebauliche Maßnahmen												
5.3	Verfügungsfonds (FRL NR. 14)	125.000	99.000	0	75.000	0	0	0	0	0	50.000	99.000	0
Wi C2	Verfügungsfonds Windeck einrichten, hier nur zuwendungsfähiger Anteil 50% von 150.000 €	75.000	49.000		75.000							49.000	-26.000
Wb C4.3	Verfügungsfonds für Märkte, hier nur zuwendungsfähiger Anteil 50% von 100.000 €	50.000	50.000								50.000	50.000	0

	Summe	2017	2018	2019	2020	21	2022	2023	2024				
Windeck/ Waldbröl	Summe zuwendungsfähige Ausgaben	14.226.445	14.694.145	2.142.345	375.000	4.441.000	218.000	0	2.844.000	2.858.300	1.815.500	14.694.145	-429.600
	Zuwendung 70%	9.958.512	10.285.902	1.499.642	262.500	3.108.700	152.600	0	1.990.800	2.000.810	1.270.850		-300.720
	Eigenanteil	4.267.934	4.408.244	642.704	112.500	1.332.300	65.400	0	853.200	857.490	544.650		-128.880
Windeck und interkom.	Summe zuwendungsfähige Ausgaben	12.310.945	12.778.645	1.862.345	375.000	4.441.000	218.000	0	2.844.000	2.858.300	180.000	12.758.645	-605.600
	Zuwendung 70%	8.617.662	8.945.052	1.303.642	262.500	3.108.700	152.600	0	1.990.800	2.000.810	126.000		-423.920
	Eigenanteil	3.693.284	3.833.594	558.704	112.500	1.332.300	65.400	0	853.200	857.490	54.000		-181.680
Waldbröl	Summe zuwendungsfähige Ausgaben	1.915.500	1.915.500	280.000	0	0	0	0	-	0	1.635.500	1.915.500	0
	Zuwendung 70%	1.340.850	1.340.850	196.000	0	0	0	0	-	0	1.144.850		0
	Eigenanteil	574.650	574.650	84.000	0	0	0	0	-	0	490.650		0
Probe		14.226.445	14.694.145	2.142.345	375.000	4.441.000	218.000	0	2.844.000	2.858.300	1.815.500	14.674.145	-605.600
Differenz Grundförderantrag			467.700									447.700	
Wi/Wb	Zuwendungsbescheid 05/49/17												
Windeck	Zuwendungsbescheid 05/58/18												
	Zuwendungsbescheid 05/48/19												
	Zuwendungsbescheid 05/52/20												
	Antrag zum STEP 2022												

* Antrag auf Verlängerung des Durchführungszeitraums für den Bescheid 05/49/17 auf 31.12.2022

*1 Anteil Straßen.NRW abgestimmt, aber noch nicht bewilligt